

## CRONOGRAMA FISICO/FINCEIRO

CONTRATANTE: Município de Almirante Tamandaré do Sul  
 OBRA: Pavimentação com pedra irregular  
 LOGRADOURO: Avenida Brasil / Rua Lindolfo Dias de Meira  
 SEGMENTO:

EXTENSÃO: 213,00 m  
 LARGURA: 10,00 m  
 AREA A PAVIMENTAR: 2130,00 m<sup>2</sup>  
 DATA: Abril de 2017

Item	Descrição	R\$	%		Mês 01		Mês 02	
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	R\$ 970,94	1,06%	100%	R\$ 970,94	0%	R\$ -	
1.2	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	R\$ 23.885,10	26,00%	100%	R\$ 23.885,10	0%	R\$ -	
1.3	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR PARA CALÇAMENTO, SEM FRETE	R\$ 22.890,59	24,92%	50%	R\$ 11.445,29	50%	R\$ 11.445,29	
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL DMT=45KM	R\$ 12.171,42	13,25%	50%	R\$ 6.085,71	50%	R\$ 6.085,71	
1.5	REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO PÓ DE BRITA 3cm	R\$ 6.583,80	7,17%	0%	R\$ -	100%	R\$ 6.583,80	
1.6	TRANSPORTE COMERCIAL DMT=45KM	R\$ 2.434,28	2,65%	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.434,28	
1.7	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	R\$ 12.067,39	13,14%	0%	R\$ -	100%	R\$ 12.067,39	
1.8	MEIO FIO CONCRETO MOLDADO IN-LOCO - 11,5CM X 22CM	R\$ 10.852,60	11,81%	50%	R\$ 5.426,30	50%	R\$ 5.426,30	
		<b>R\$ 91.856,12</b>	<b>100%</b>	<b>52%</b>	<b>R\$ 47.813,35</b>	<b>48%</b>	<b>R\$ 44.042,77</b>	