Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL

CRONOGRAMA DE OBRAS

Obra: **REFORMA PRÉDIO VILA SECA**

Local: Estrada Osvaldo Vieira Sarmento – Almirante Tamandaré do Sul- RS

Área: **193,76m²**

BDI Incluso = 20%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		mês 04		
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	
1	Instalação da Obra	500,00	500,00	100							100
2	Sala 01 - 17,05m² Interna	2.739,80	2.739,80	100							100
3	Sala 02 - 70,50m² Interna	8.538,82	8.538,82	100							100
4	Sala 03 - 15,65m² Interna	2.770,46			2.770,46	100					100
5	Área Coberta 79,38m²	3.557,81			3.557,81	100					100
6	Banheiros 12,12m²	3.982,84					3.982,84	100			100
7	Cozinha 12,37m²	2.250,41					2.250,41	100			100
8	Cercamento Entorno Predio / Cobertura	5.887,06							5.887,06	100	100
	TOTAL	30.227,20	11.778,62	38,97	6.328,27	20,94	6.233,25	20,62	5.887,06	19,48	100,00

Almirante Tamandaré do Sul, 11 de abril de 2011

Dilse Kein Bicigo
Prefeita Municipal

Claci Wandscheer
Resp. Técnico - Crea RS 124705