PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL / RS

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Cronograma de Obra

Sede do Município de Almirante Tamandaré do Sul / RS

TC/PAC 0567 - FUNASA

BDI = 20%

SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
REDE COLETORA DE ESGOTOS														
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	%
CANTEIRO DE OBRAS	4.666,16	4.666,16	100										100	100
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.815,15	7.815,15	100										100	100
SERVIÇOS TÉCNICOS	15.882,04	7.941,02	50	7.941,02	50								100	100
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	253.448,63		100	63.362,16	25	63.362,16	25	63.362,16	25	63.362,16	25		100	100
ESGOTAMENTO DE VALA	1.431,57					1.431,57	100						100	100
ESCORAMENTOS	3.680,00					1.104,00	30	1.104,00	30	1.472,00	40		100	100
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES	244.452,43			61.113,11	25	61.113,11	25	61.113,11	25	61.113,11	25		100	100
RAMAIS DOMICILIARES	73.794,47											22.138,34	100	100
POÇOS DE VISITA	60.050,82											18.015,25	100	100
REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	119.428,50											35.828,55	100	100
TOTAL REDE COLETORA	784.649,77	20.422,33	1,91	132.416,29	12,38	127.010,83	11,87	125.579,27	11,74	125.947,27	11,77	75.982,14	7,10	
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE e ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - ELE														
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.571,50													
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.058,81													
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	8.921,54													
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	176.268,00													
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA BOMBEAMENTO	55.124,67													
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	11.209,13													
URBANIZAÇÃO	3.555,00													
EMISSÁRIO	4.531,21													
CERCAMENTO ESTAÇÕES	22.024,64													
TOTAL ESTAÇÃO DE TRATAMENTOS	285.264,49													
TOTAL	1.069.914,26	20.422,33	1,91	132.416,29	12,38	127.010,83	11,87	125.579,27	11,74	125.947,27	11,77	75.982,14	7,10	

Folha 01

Almirante Tamandaré do Sul, 07 de Dezembro de 2011.

DILSE KLEIN BICIGO

CLACI WANDSCHEER

Prefeita Municipal CREA - RS 124705