



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS
RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Item	Descrição	R\$	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3			
1.	REDE DE AGUA (GERAL)	R\$ 9.039,71	21,32%	4.519,85	4.519,85	-			
2.	POÇO TUBULAR	R\$ 19.519,90	46,05%	9.759,95	-	9.759,95			
3.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOT-BOMBA	R\$ 13.831,80	32,63%	6.915,90	6.915,90	-			
		R\$ 42.391,41	100,00%	R\$ 21.195,70	R\$ 11.435,75	R\$ 9.759,95			
	ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, ABRIL DE 2017		Acumulado	R\$ 50,00%	R\$ 21.195,70	76,98%	R\$ 32.631,46	100,00%	R\$ 42.391,41

Kelvin Weber
Engº CIVIL - CREA RS 210053

Valdeci Gomes da Silva
Prefeito Municipal