



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS**

RUA MÁRIO LINCK, nº 352 - CEP 99523-000

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

Item	Descrição	R\$	%	Mês 1		Mês 2		%	
				R\$	%	R\$	%		
1.	RESERVATÓRIO	R\$ 6.630,00	55,43%	25	1.657,50	75	4.972,50		
2.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOT-BOMBA	R\$ 650,65	5,44%		-	100	650,65		
3.	REDE DE AGUA (GERAL)	R\$ 4.680,72	39,13%	25	1.170,18	25	1.170,18	50	
		<b>R\$ 11.961,37</b>	<b>100,00%</b>						
				Acumulado	23,64%	R\$ 2.827,68	56,79%	R\$ 6.793,33	19,57%
						R\$ 2.827,68	80,43%	9.621,01	100,00%

ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL-RS, JANEIRO DE 2018

Kelvin Weber  
Engº Civil - CREA RS 210053

Valdeci Gomes da Silva  
Prefeito Municipal

<b>1ês 3</b>	
	-
	-
	2.340,36
R\$	2.340,36
	11.961,37